

ANEXO V.

CRONOGRAMA GERAL DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO.

ATIVIDADES	DATA INICIAL	DATA FINAL
Publicação do Edital	30/03/2022	
Apresentação de Impugnação contra Edital	31/03/2022	01/04/2022
Divulgação do resultado de Julgamento da Impugnação contra o Edital	04/04/2022	
Período das Inscrições	05/04/2022	20/04/2022
Homologação das inscrições preliminares	25/04/2022	
Recurso contra a homologação das inscrições preliminares	26/04/2022	27/04/2022
Divulgação do resultado de julgamento de recursos contra as inscrições preliminares e Homologação Definitiva das Inscrições	29/04/2022	
Realização das provas	29/05/2022	
Divulgação do gabarito oficial	30/05/2022	
Apresentação recurso contra o gabarito oficial	31/05/2022	01/06/2022
Divulgação do Julgamento do Recurso contra o gabarito oficial e chamamento para o teste prático	03/06/2022	
Teste Prático	06/06/2022	06/07/2022
Divulgação do Resultado do Teste Prático	08/07/2022	
Apresentação recurso contra o Teste Prático	11/07/2022	12/07/2022
Divulgação do resultado do Julgamento de Recurso contra o teste prático E Divulgação da Contagem de experiência profissional	15/07/2022	
Apresentação recurso contra a Contagem de experiência profissional	18/07/2022	19/07/2022
Divulgação do resultado do Julgamento de Recurso contra a Contagem de experiência profissional e Publicação do Resultado Final	21/07/2022	
Apresentação de Recurso contra o Resultado Final	25/07/2022	26/07/2022
Divulgação do resultado do Julgamento de Recurso contra o Resultado Final	29/07/2022	



CODESEL - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA
RUA CAVALCADEI, 17, TOR. BARRIO SAPOREAO, BARRIO SAPOREAO, CEP: 28.300-140 - Vitória - ES
CNPJ: 16.961.726/0001-04 - Ins. Est. 079.438.946.0005 - INSC. ESTAD. 0000000170 - contato@codesel.com

Homologação do Processo Seletivo	01/08/2022
---	-------------------